

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 21452/2023

Obra:

Ampliação de redes de drenagem recuperação de pavimento asfáltico

Locais:

RUA HORTÊNCIA ALBUQUERQUE ORLANDINO, ALTURA DO NÚMERO 9, PARQUE PINHEIROS, RUAS ANTÔNIO FRANCISCO DE AZEVEDO FILHO, ÊMERSON DA SILVA FAGUNDES E EMICA NOGUTI SEO, CIDADE INTERCAP, ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA E RUAS CANELINHA E ARAÇATUBA, ARRAIAL PAULISTA, AVENIDA LAURITA ORTEGA MARI CRUZAMENTO COM A ESTRADA BENEDITO CESÁRIO DE OLIVEIRA, PARQUE PINHEIROS, RUA AVELINA DA SILVA NUNES, ALTURA DO NÚMERO 120, JARDIM SÃO PAULO, RUA PRATA, 221, JARDIM PANORAMA, TABOÃO DA SERRA-SP.

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1.	RUA HORTÊNCIA ALBUQUERQUE ORLANDINO, ALTURA DO NÚMERO 9, PARQUE PINHEIROS	R\$ 374.779,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.	RUAS ANTÔNIO FRANCISCO DE AZEVEDO FILHO, ÊMERSON DA SILVA FAGUNDES E EMICA NOGUTI SEO, CIDADE INTERCAP	R\$ -	R\$ 290.212,89	R\$ 148.320,65	R\$ -
3.	ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA E RUAS CANELINHA E ARAÇATUBA, ARRAIAL PAULISTA	R\$ 103.695,76	R\$ 35.843,20	R\$ -	R\$ -
4.	AVENIDA LAURITA ORTEGA MARI CRUZAMENTO COM A ESTRADA BENEDITO CESÁRIO DE OLIVEIRA, PARQUE PINHEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ 912.500,47	R\$ 387.203,71
5.	RUA PRATA, 221, JARDIM PANORAMA	R\$ 32.569,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.	RUA AVELINA DA SILVA NUNES, ALTURA DO NÚMERO 120, JARDIM SÃO PAULO	R\$ 51.099,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	TOTAL MESES	R\$ 562.144,62	R\$ 326.056,09	R\$ 1.060.821,12	R\$ 387.203,71
	TOTAL OBRA	R\$ 2.336.225,54			

Levi Bulhões Alves do Nascimento
Engenheiro Civil