Cronograma fisico-financeiro

Secretaria de Obras,
Infraestrutura e
Servigos Urbanos

PREFEITURA DE g9 .'
TABOAO
DA SERRA

Obra: Construcdo da Base da "GCM" a Guarda Civil Municipal
Local: Rua Antonio Pestana S/N, proximo ao n? 400 - Praga Dr. Jander Luiz Silva - Parque Monte Alegre

Prazo de obra: 120 Dias

Anexo 03
Processo Licitatério C-15/22 - 42 Caderno
Processo Administrativo N2 18817/22

I O REGIME SERA DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Data base CDHU 191/ Ago 23 - sem desoneracido
das tabelas
SINAPI Jul 23 - sem desoneragao
BDI: 25,00%

Etapas Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Valor total
1 SERVICOS SERVICF?JSNITJIXEé_IOBEISNARES 49.573?0&2(; 2.218;;_; 52.0319(,)?);
PRELIMINARES - -
N ————
ALVENARIA : :
IMPERMEABILIZACOES -
COBERTURAS 15.869,59 73.245,00 2.890,78 92.005,36
COBERTURA E ESQUADRIAS DE MADEIRA 17,25% 79,61% 3,14% 100%
3 INSTALACOES ESQUADRIAS METALICAS
INSTALACOES ELETRICAS
INST.HIDRO-SANITARIAS
REVESTIMENTOS 4.438,17 36.358,94 40.797,10
ACABAMENTOS E |PISOS 10,88% 89,12% 100%
4 SERVICOS VIDROS
COMPLMENTARES |PINTURA
SERV.COMPLEMENTARES
Total 49.760,56 | 48.068,72 79.606,02 39.249,71 216.685,00
Total Acumulado 49.760,56 | 97.829,27 177.435,29 216.685,00
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