
ANEXO 03

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROCESSO LICITATÓRIO: T-06/22

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 18415/2022

Obra:

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM SCÂNDIA/PANORAMA

Local:

RUA MIGUEL CARLOS SILVA, 380 - JARDIM PANORAMA, TABOÃO DA SERRA - SP.

Prazo de execução: Encargos: Tabela Base: BDI (projetos):

150 DIAS SEM desoneração FDE 04/22

25,00%Declaro que as tabelas referenciais são as mais atuais até a presente data. EDIF 01/22

CDHU 02/22

SINAPI 05/22

ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

1. SERVIÇO PRELIMINAR R$ 15.812,74

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 5.695,86 R$ 5.695,86

3. DIVISÓRIAS  R$         12.877,90 R$ 12.877,90

4. ELÉTRICA R$ 5.643,62 R$ 5.643,62

5. HIDRÁULICA E LOUÇAS R$ 7.155,07 R$ 7.155,07

6. ESQUADRIAS R$ 22.182,93

7. PISOS R$ 7.572,45 R$ 7.572,45 R$ 7.572,45

8. REVESTIMENTOS  R$           2.707,04 R$ 2.707,04

9. PINTURA  R$         25.040,30 R$ 25.040,30 R$ 25.040,30 R$ 25.040,30

10. SISTEMAS E ACESSÓRIOS R$ 11.728,24 R$ 11.728,24 R$ 11.728,24

11. ACESSIBILIDADE R$ 38.156,02 R$ 38.156,02 R$ 38.156,02 R$ 38.156,02 R$ 38.156,02

12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 7.688,10

TOTAL MENSAL R$ 59.664,62 R$ 99.141,94 R$ 110.880,63 R$ 114.542,05 R$ 78.456,87

TOTAL ACUMULADO R$ 59.664,62 R$ 158.806,56 R$ 269.687,19 R$ 384.229,24 R$ 462.686,11
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Arquiteta e Urbanista

Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos

Ciente,

Valdemar Aprigio

Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos
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