
Cronograma físico-financeiro
Anexo 03

PROCESSO LICITATÓRIO P-02/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO 11788/2023

Data base das 
tabelas

CDHU fev-23
Obra: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O SER - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FDE abr-23
Local: ESTRADA DAS OLARIAS, 670 - JARDIM TRIÂNGULO - TABOÃO DA SERRA - SP EDIF jan-23
Prazo de obra: 360 dias SINAPI abr-23

BDI: 25,00%

Etapas Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Valor total
1 SERVIÇOS PRELIMINAR        30.242,75        30.242,75        24.194,20        24.194,20             24.194,20             24.194,20         24.194,20             24.194,20             24.194,20             24.194,20             24.194,20             24.194,20         302.427,50 

10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 100,00%
2 INFRAESTRUTURA        63.052,72        42.035,14                      -                        -                              -                              -                          -                              -                             -                             -                             -                             -           105.087,86 

60,00% 40,00% 100,00%
3 SUPERESTRUTURA                      -                        -        186.284,64      186.284,64                            -                              -                          -                              -                             -                             -                             -                             -           372.569,27 

50,00% 50,00% 100,00%
4 ALVENARIA                      -                        -                        -                        -             176.164,65           117.443,10                        -                              -                             -                             -                             -                             -           293.607,75 

60,00% 40,00% 100,00%
5 ESQUADRIAS, COMPONENTES E FERRAGENS                      -                        -                        -                        -                              -                              -         198.321,32           198.321,32           198.321,32           198.321,32                           -                             -           793.285,27 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
6 REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ARREMATES                      -                        -                        -                        -                              -                              -                          -             280.355,03           280.355,03           280.355,03           280.355,03                           -        1.121.420,13 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
7 GRANITO                      -                        -                        -                        -                              -                              -                          -                              -                             -               15.205,82             20.274,42             15.205,82           50.686,06 

30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
8 PINTURA                      -                        -                        -                        -                              -                              -                          -                              -                             -               63.608,39           127.216,77           127.216,77         318.041,93 

20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
9 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS                      -                        -                        -                        -                              -                              -                          -                              -               29.975,49             29.975,49             39.967,32                           -             99.918,31 

30,00% 30,00% 40,00% 100,00%
10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                      -                        -                        -                        -               87.181,28             87.181,28         34.872,51             34.872,51             34.872,51             34.872,51                           -               34.872,51         348.725,11 

25,00% 25,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                      -                        -                        -                        -                              -                              -         259.899,23           259.899,23           207.919,39           103.959,69           103.959,69           103.959,69      1.039.596,93 

25,00% 25,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
12 COBERTURA, CALHAS E RUFOS                      -                        -                        -                        -             165.782,85           165.782,85                        -                              -                             -                             -                             -                             -           331.565,70 

50,00% 50,00% 100,00%
13 ELEVADOR                      -                        -                        -                        -                              -                              -         115.689,85                            -                             -                             -                             -               77.126,56         192.816,41 

60,00% 40,00% 100,00%
14 FECHAMENTO DAS DIVISAS                      -                        -                        -                        -                              -                              -                          -                              -                             -               59.920,54           119.841,08           119.841,08         299.602,69 

20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                      -                        -                        -                        -                              -                              -                          -                              -                             -                             -                             -               90.976,59           90.976,59 

100,00% 100,00%
Total        93.295,47        72.277,89      210.478,84      210.478,84           453.322,98           394.601,43       632.977,11           797.642,29           775.637,94           810.412,99           715.808,52           593.393,22      5.760.327,51 
Total Acumulado        93.295,47      165.573,36      376.052,20      586.531,03        1.039.854,01        1.434.455,44    2.067.432,54        2.865.074,84       3.640.712,78       4.451.125,76       5.166.934,29       5.760.327,51 

Responsavel técnico:
Guilherme Pereira Alberto

Engenheiro Civil


