Cronograma fisico-financeiro

Secretaria de Obras,
Infraestrutura e
Servigos Urbanos

Anexo 03

PROCESSO LICITATORIO P-02/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO 11788/2023

CDHU fev-23
Obra: CONCLUSAO DOS SERVIGOS PARA CONSTRUGAO DO PREDIO QUE ABRIGARA O SER - SERVICO ESPECIALIZADO EM REABILITAGAO Data base das |FDE abr-23
Local: ESTRADA DAS OLARIAS, 670 - JARDIM TRIANGULO - TABOAO DA SERRA - SP tabelas EDIF jan-23
Prazo de obra: 360 dias SINAPI abr-23
BDI: 25,00%
Etapas Més 1 Més 2 Més 3 Meés 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12 Valor total
1 SERVICOS PRELIMINAR 30.242,75 30.242,75 24.194,20 24.194,20 24.194,20 24.194,20 24.194,20 24.194,20 24.194,20 24.194,20 24.194,20 24.194,20 302.427,50
10,00%| 10,00%) 8,00% 8,00%, 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 100,00%)
2 INFRAESTRUTURA 63.052,72 42.035,14 = = = = = = = = = = 105.087,86
60,00% 40,00% 100,00%|
3 SUPERESTRUTURA = = 186.284,64 [ 186.284,64 = = = = = = = = 372.569,27
50,00% 50,00%| 100,00%|
4 ALVENARIA - - - - 176.164,65 117.443,10 - - - - - - 293.607,75
60,00%| 40,00% 100,00%)
5) ESQUADRIAS, COMPONENTES E FERRAGENS = = = = = = 198.321,32 198.321,32 198.321,32 198.321,32 = = 793.285,27
25,00%) 25,00%) 25,00%) 25,00%) 100,00%|
6 REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ARREMATES = = = = = = = 280.355,03 280.355,03 280.355,03 280.355,03 = 1.121.420,13
25,00%) 25,00% 25,00%) 25,00% 100,00%|
7 GRANITO - - - - - - - - - 15.205,82 20.274,42 15.205,82 50.686,06
30,00%) 40,00%| 30,00%) 100,00%)
8 PINTURA - - - - - - - - - 63.608,39 127.216,77 127.216,77 318.041,93
20,00%| 40,00%| 40,00% 100,00%|
9 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS = = = = = = = = 29.975,49 29.975,49 39.967,32 = 99.918,31
30,00% 30,00%) 40,00%| 100,00%)
10 INSTALACOES HIDRAULICAS - - - - 87.181,28 87.181,28 34.872,51 34.872,51 34.872,51 34.872,51 - 34.872,51 348.725,11
25,00%) 25,00%) 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%| 100,00%)
11 INSTALACOES ELETRICAS - - - - - - 259.899,23 259.899,23 207.919,39 103.959,69 103.959,69 103.959,69 1.039.596,93
25,00%) 25,00%) 20,00% 10,00%) 10,00%| 10,00%) 100,00%)
12 COBERTURA, CALHAS E RUFOS - - - - 165.782,85 165.782,85 - - - - - - 331.565,70
50,00%) 50,00%| 100,00%|
13 ELEVADOR = = = = = = 115.689,85 = = = = 77.126,56 192.816,41
60,00%) 40,00% 100,00%)
14 FECHAMENTO DAS DIVISAS - - - - - - - - - 59.920,54 119.841,08 119.841,08 299.602,69
20,00%| 40,00%| 40,00% 100,00%|
15 SERVICOS COMPLEMENTARES - - - - - - - - - - - 90.976,59 90.976,59
100,00%) 100,00%)
Total 93.295,47| 72.277,89| 210.478,84| 210.478,84 453.322,98 394.601,43| 632.977,11 797.642,29 775.637,94 810.412,99 715.808,52 593.393,22 5.760.327,51
Total Acumulado 93.295,47| 165.573,36| 376.052,20| 586.531,03| 1.039.854,01| 1.434.455,44| 2.067.432,54| 2.865.074,84| 3.640.712,78| 4.451.125,76] 5.166.934,29| 5.760.327,51

Responsavel técnico:

Guilherme Pereira Alberto
Engenheiro Civil



