
Tabela: Base: BDI (projetos):

CDHU 05/23

FDE 07/23

EDIF 01/23

SINAPI 06/23

23,90%

TOTAIS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

1 774.776,10R$      387.388,05R$    387.388,05R$    

2 23.288,93R$        23.288,93R$      

3 46.450,96R$        46.450,96R$      

4 34.925,55R$        17.462,78R$      17.462,78R$      

5 35.881,44R$        35.881,44R$      

6 188.648,13R$      94.324,07R$      94.324,07R$      

7 35.076,38R$        35.076,38R$      

8 168.200,83R$      84.100,42R$      84.100,42R$      

9 225.034,58R$      75.011,53R$      75.011,53R$      75.011,53R$      

10 51.439,27R$        25.719,64R$      25.719,64R$      

1.583.722,17R$   

R$ 410.676,98 R$ 681.433,39 R$ 332.499,86 R$ 159.111,94

R$ 1.092.110,37 R$ 1.424.610,23 R$ 1.583.722,17

Ciente,

Ricardo Rezende Garcia

Secretário Municipal

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos

25,00%
Declaro que as tabelas referenciais são as mais atuais até a presente 

data

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

Flávia Pereira Barbosa

Engenheria Civil

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ ACESSÓRIOS 

PINTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ACESSIBILIDADE

REPAROS 

COBERTURA

PISOS/ REVESTIMENTOS/ ACABAMENTOS

ESQUADRIAS/ MARCENARIA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

120 dias SEM desoneração

Itens recurso federal

ETAPAS

SERVIÇOS PRELIMINAR

INSTALAÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO NO CAMPO DO JARDIM GUACIARA

Local:

Estrada das Olarias,519 - Jd. Triangulo

Prazo de execução: Encargos:

ANEXO 03

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº T-06/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO 14103/2022

Obra:
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