
ANEXO 03
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROCESSO LICITATÓRIO: T-13/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15049/2023

Obra:
Obra Remanescente para Reforma na área do Campo do Botafogo
Local:
Av. Cid Nelson Jordano, 114 - Jd. Record, Taboão da Serra - SP

Prazo de execução: Encargos:
180 DIAS SEM desoneração

ETAPAS TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 67.347,23 R$ 11.224,54 R$ 11.224,54 R$ 11.224,54 R$ 11.224,54 R$ 11.224,54 R$ 11.224,53
2. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 6.866,26 R$ 6.866,26
3. FECHAMENTO DO CAMPO R$ 44.488,13 R$ 22.244,07 R$ 22.244,07
4. ESTRUTURA  -  BANHEIRO PCD R$ 13.034,29 R$ 6.517,15 R$ 6.517,15
5. ESQUADRIAS R$ 31.336,28 R$ 10.445,43 R$ 10.445,43 R$ 10.445,43
6. CAIXILHARIA R$ 13.590,23 R$ 6.795,12 R$ 6.795,12
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 10.762,38 R$ 5.381,19 R$ 5.381,19
8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 26.067,15 R$ 8.689,05 R$ 8.689,05 R$ 8.689,05
9. ESCADA R$ 9.893,70 R$ 4.946,85 R$ 4.946,85

10. PISOS R$ 15.825,03 R$ 7.912,52 R$ 7.912,52
11. REVESTIMENTOS R$ 37.386,48 R$ 12.462,16 R$ 12.462,16 R$ 12.462,16
12. PINTURA R$ 11.488,14 R$ 5.744,07 R$ 5.744,07
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13. COBERTURA R$ 49.838,83 R$ 12.459,71 R$ 12.459,71 R$ 12.459,71 R$ 12.459,71
14. BANHEIROS PCD R$ 3.989,33 R$ 3.989,33
15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 9.187,75 R$ 9.187,75

TOTAL MENSAL R$ 52.794,57 R$ 78.375,05 R$ 73.974,33 R$ 73.521,44 R$ 46.279,47 R$ 26.156,35
TOTAL ACUMULADO R$ 52.794,57 R$ 131.169,62 R$ 205.143,96 R$ 278.665,40 R$ 324.944,86 R$ 351.101,21

Marcos Alberto Santos Silva
Engenheiro Civil

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos

Ricardo Rezende Garcia
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos
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