Secretaria de Obras,

Infraestrutura e
Servigos Urbanos

PREFEITURA DE gug .'
TABOAO
DA SERRA

ANEXO 03

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROCESSO LICITATORIO: T-13/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15049/2023

Obra Remanescente para Reforma na area do Campo do Botafogo

Av. Cid Nelson Jordano, 114 - Jd. Record, Taboao da Serra - SP

| 180 DIAS | SEM desoneragio |

1. ADMINISTRACAO LOCAL R$ 67.347,23 R$ 11.224,54 R$ 11.224,54 R$ 11.224,54 R$ 11.224,54 R$ 11.224,54 R$ 11.224,53
2. SERVICOS PRELIMINARES R$ 6.866,26 R$ 6.866,26

3. FECHAMENTO DO CAMPO R$ 44.488,13 R$ 22.244,07 R$ 22.244,07

4. ESTRUTURA - BANHEIRO PCD R$ 13.034,29 R$ 6.517,15 R$ 6.517,15

5. ESQUADRIAS R$ 31.336,28 R$ 10.445,43 R$ 10.445,43 R$ 10.445,43

6. CAIXILHARIA R$ 13.590,23 R$ 6.795,12 R$ 6.795,12

7. INSTALACOES ELETRICAS R$ 10.762,38 R$ 5.381,19 R$ 5.381,19

8. INSTALAGCOES HIDRAULICAS R$ 26.067,15 R$ 8.689,05 R$ 8.689,05 R$ 8.689,05

9. ESCADA R$ 9.893,70 R$ 4.946,85 R$ 4.946,85

10. PISOS R$ 15.825,03 R$ 7.912,52 R$ 7.912,52

11. REVESTIMENTOS R$ 37.386,48 R$ 12.462,16 R$ 12.462,16 R$ 12.462,16

12. PINTURA R$ 11.488,14 R$ 5.744,07 R$ 5.744,07
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13. COBERTURA R$ 49.838,83 R$ 12.459,71 R$ 12.459,71 R$ 12.459,71 R$ 12.459,71
14. BANHEIROS PCD R$ 3.989,33 R$ 3.989,33
15. SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 9.187,75 R$ 9.187,75
TOTAL MENSAL R$ 52.794,57 R$ 78.375,05 | R$ 73.974,33 R$ 73.521,44 R$ 46.279,47 R$ 26.156,35
TOTAL ACUMULADO R$ 52.794,57 | R$ 131.169,62 | R$ 205.143,96 | R$ 278.665,40 | R$ 324.944,86 R$ 351.101,21

Marcos Alberto Santos Silva

Engenheiro Civil

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servigos Urbanos

Ricardo Rezende Garcia
Secretario Municipal de Obras, Infraestrutura e Servigos Urbanos
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