
Tabela Base: BDI (projetos):

CDHU 191 - 09/2023

EDIF 07/23

FDE 07/23

SINAPI 08/23

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

1 R$ 9.490,23

2 R$ 7.230,49 R$ 7.230,49

3 R$ 8.417,10 8.417,10  R$          R$ 8.417,10

4 R$ 7.536,42 7.536,42  R$          R$ 7.536,42

5 R$ 7.145,82

6 R$ 7.436,08 R$ 7.436,08

7 R$ 35.404,19 R$ 35.404,19 R$ 35.404,19 35.404,19  R$       

8 22.895,83  R$        22.895,83  R$       22.895,83  R$           22.895,83  R$        

9 R$ 1.073,78

10 R$ 4.384,60 R$ 4.384,60

11 R$ 9.003,07 R$ 9.003,07

R$ 52.124,91 R$ 66.024,28 R$ 88.835,44 R$ 75.327,32 R$ 36.283,49 R$ 36.283,49

R$ 52.124,91 R$ 118.149,19 R$ 206.984,63 R$ 282.311,95 R$ 318.595,44 R$ 354.878,93

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

1 R$ 42.454,00

2 R$ 21.770,40 R$ 21.770,40

3 R$ 48.456,33 48.456,33  R$        

4 R$ 61.672,66 R$ 61.672,66 R$ 61.672,66

5 R$ 38.522,94 R$ 38.522,94

6 R$ 25.359,37 R$ 25.359,37

7 R$ 16.166,34 R$ 16.166,34

8 R$ 54.512,44 R$ 54.512,44

9 109.273,40  R$      R$ 109.273,40

10 R$ 20.694,35 R$ 20.694,35 R$ 20.694,35

11 R$ 14.377,67

12 R$ 28.546,10 R$ 28.546,10

13 8.131,62  R$          

R$ 92.770,50 R$ 98.772,82 R$ 237.778,36 R$ 271.689,05 R$ 151.257,12 R$ 145.011,07

R$ 92.770,50 R$ 191.543,32 R$ 429.321,68 R$ 701.010,72 R$ 852.267,84 R$ 997.278,90

R$ 144.895,40 R$ 164.797,10 R$ 326.613,80 R$ 347.016,36 R$ 187.540,61 R$ 181.294,56

R$ 144.895,40 R$ 309.692,51 R$ 636.306,31 R$ 983.322,67 R$ 1.170.863,28 R$ 1.352.157,83

SAMU E UBS SANTA CECILIA

ANEXO 03

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROCESSO LICITATÓRIO: T-11/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 38208/22

Obra:

FORRO

Local:

ESTRADA TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 563 - JD. RECORD E RUA HENRIQUE DE MORAES CAMARGO, 143 - JARDIM SANTA CECILIA - TABOÃO DA SERRA/SP

Prazo de execução: Encargos:

180 DIAS SEM desoneração

25,00%
Declaro que as tabelas referenciais são as mais atuais até a 

presente data.

SAMU
ETAPAS

SERVIÇO PRELIMINAR

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

PISO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PORTAS 

HIDRAULICA

ELÉTRICA

PINTURA E REVESTIMENTO

ABRIGO DE GÁS

COBERTURA AMBULÂNCIA

SERVIÇO COMPLEMENTAR

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

UBS SANTA CECILIA
ETAPAS

LIMPEZA GERAL

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

TELHAMENTO

REVESTIMENTO

ELÉTRICA

HIDRAULICA

ESQUADRIAS

PISOS

PINTURA

ACESSIBILIDADE

ÁREA EXTERNA 

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos

Ricardo Rezende Garcia

Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

TOTAL MENSAL DAS DUAS OBRAS

TOTAL ACUMULADO DAS DUAS OBRAS

Isabella Soares Garcia

Arquiteta e Urbanista
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