
Tabela: Base:

CDHU 190 08/23

FDE 07/23

EDIF 07/23

SINAPI 08/23

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO PARQUE SÃO JOAQUIM

1 50.054,66 21.452,00

2 56.430,47 56.774,96 0,00

3 14.361,41 0,00

4 16.853,72 39.325,34

5 26.927,72

6 22.888,36
7 32.108,06

8 19.861,36

IMPLANTAÇÃO DE PARQUE LINEAR NO PARQUE MARABÁ

1 21.129,15

2 64.219,55 64.219,55

3 45.348,78

4 20.675,60

5 55.475,57

6 66.127,94

REVITALIZAÇÃO DO PQ. LINEAR SANTA ROSA

1 30.925,90

2 2.996,76

3 27.970,21 41.955,32

4 17.172,79

5 8.663,99

6 31.968,90

7 22.088,43

8 34.735,21

9 49.278,16

R$ 194.299,46 R$ 238.925,98 R$ 240.239,49 R$ 178.192,09 R$ 87.444,47 R$ 22.888,36

R$ 194.299,46 R$ 433.225,44 R$ 673.464,93 R$ 851.657,02 R$ 939.101,49 R$ 961.989,85

Taboão da Serra, 23 de Outubro de 2023.

Isabella Soares Garcia

Arquiteta e Urbanista

Declaro que as tabelas referenciais são as mais atuais até a 

presente data

3º CADERNO

ANEXO 03

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROCESSO LICITATÓRIO: T-09/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 33817/2022 

Obra:

IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO PARQUE SÃO JOAQUIM, IMPLANTAÇÃO DO PQ. LINEAR MARABÁ E REVITALIZAÇÃO DO 

PQ. LINEAR SANTA ROSA

Local:

RUA RICARDO KINORICK, 164 - PARQUE SÃO JOAQUIM, RUA MARCELINO CORREIA DE MELLO, 250 - PQ. MARABÁ E 

RUA DOLIVAL DE MORAES - JD. SANTA ROSA - TABOÃO DA SERRA - SP.

Encargos:

SEM desoneração

PISOS

ETAPAS

SERVIÇOS PRELIMINAR

ESCADAS DE ACESSO

DRENAGEM

PISOS

FECHAMENTOS

VEGETAÇÃO

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE

MOBILIÁRIO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOBILIARIO

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE

MOBILIÁRIO

QUADRA DE AREIA

CALÇADAS E PAISAGISMO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PINTURA

PASSEIO E ORLAS PRAÇA

PLAYGROUND

EQUIPAMENTOS TERCEIRA IDADE

VEGETAÇÃO

Ricardo Rezende Garcia

Secretário Municipal

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos

CALÇADAS E PAISAGISMO

QUADRA POLIESPORTIVA

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO
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