
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5616/2024

ITEM DESCRIÇÃO TOTAIS 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1.
Recapeamento asfáltico e serviços 

complementares
100% 33,33% 33,33% 33,33%

1.352.902,98R$            450.967,66R$            450.967,66R$            450.967,66R$         

AVENIDAS JACARANDÁ, PARQUE JACARANDÁ; GOVERNADOR MARIO COVAS, PARQUE SÃO JOAQUIM e RUA GABRIEL DE 

PAULA, PARQUE SÃO JOAQUIM, TABOÃO DA SERRA-SP

TOTAIS:

Levi Bulhões Alves do Nascimento

Engenheiro Civil

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:

Recapeamento Asfáltico e Serviços Complementares

Local:
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